



Rapport d'activités

Activités Ramsar / Danone-Evian 2009/2010



Nathalie Rizzotti
Septembre 09

Sommaire

1. Fonds Danone-Evian pour l'eau	2
1.1 Budget 09	2
1.2 Activités 09	4
1.3 Budget 2010	6
1.4 Activités 2010	7
2. Fonds Ecoles de protection de l'eau	10
2.1 Projets actuels	10
2.2 Premiers résultats	10
2.3 Etat du Fonds	12
2.4 Nouveau projet	13

1. Fonds « Danone-Evian pour l'eau »

1.1 Budget 09

En 2009, 30'000.- Euros provenant de l'année 2008 ont été ajouté aux 250'000.- Euros de l'accord annuel pour la planification des activités 2009.

Or, en l'état du mois de septembre 09, il reste encore 20'000.- Euros non engagés dans des activités. Ceci est dû à des dépenses inférieures que prévues notamment pour les déplacements et pour le site web.

Nous avons ajouté dans le tableau ci-dessous, une proposition pour une nouvelle activité prête à démarrer pour 2009.

Nous proposons d'utiliser ce montant afin de démarrer une action en Uruguay, qui permettra de retirer une zone Ramsar du registre de Montreux (voir description de l'activité en page 6).

Le Secrétaire Général de la Convention, Anada Tiéga, se déplacera d'ailleurs lui-même sur place afin de visiter ce site en octobre 2009 et cette action soutiendrait les objectifs de sa visite et le message de la Convention, encourageant les parties contractantes à préserver la valeur écologique des zones humides.

Budget 2009

All in Euros					
Fond Danone Evian pour l'eau 2009		BUDGET BUDGET	INCOME/EXPENDITURE		Proposed new budget
Nature des actions	2009	2008	Receipts 2009	Income/Expenditures 2009	2009
	€			€	€
Income new	250,000	30,000	250,000	280,000.00	
Income from 2008	30,000				
Expenditure					
World Wetland Day	45,000			2,001	40,000
LPO	25,000			-	28,000
Web development	45,000			3,218	33,368
Arab League Workshop	30,000			30,000	30,000
High Andean Workshop	30,000			-	30,000
Evian Encounter/Symposium Carbon	60,000			-	60,000
Deplacements et administration	45,000			32,500	38,632
Uruguay project (phase 1)	-				20,000
TOTAL	280,000	-		67,719	280,000
Last updated 10.09.09					

1.2 Activités 09

En 2009, ce fonds a à nouveau permis de réaliser de nombreuses activités suivant les axes principaux du protocole d'accord notamment des actions de communication:

Titre	Matériel pour la Journée mondiale des zones humides 2009 « D'amont en aval, les zones humides nous relient les uns aux autres. »
Objectif(s)	Informier grâce à une campagne internationale sur l'importance des zones humides.
Description	Du matériel en lien avec le thème annuel est développé et distribué à travers le monde à environ 4500 contacts et 160 pays. Ce matériel est utilisé au niveau national et local afin d'organiser des activités en lien avec la JMZ.
Résultats	Posters (16,000), autocollants (27,000), brochures (électronique seulement); pliage pour les enfants (électronique seulement). Ce matériel a été envoyé sur CD-ROM contenant des versions en PDF dans les trois langues de la Convention en haute résolution aux partenaires. http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&cp=1-63-78^21819_4000_0__

Titre	Développement du site internet
Objectif(s)	Mise à jour du site internet afin de le rendre plus accessible au grand public.
Description	Le nouveau site contient plus de documents traduits dans les trois langues de la Convention. Il est plus facile à utiliser et met en valeur le partenariat Danone-Evian avec de nouvelles rubriques liées aux activités de ce partenariat.
Résultats	www.ramsar.org

Titre	Soutien des activités de la Journée mondiale des zones humides de la Ligue de protection des oiseaux (LPO)/ Soutien pour une réunion des gestionnaires des zones humides de France.
Objectif(s)	Soutenir les activités de la LPO et développer des activités en France pour la journée mondiale des zones humides. Former et créer un réseau entre les gestionnaires des Sites Ramsar de France.
Description	Le meeting avec les gestionnaires de sites aura lieu le 7 et 8 octobre prochain à Evian. Le Secrétariat présentera plusieurs thèmes.
Résultats	Une brochure a été développée et de nombreuses visites ont été organisées dans des sites Ramsar afin de sensibiliser le grand public.

Des ateliers d'échange régionaux permettant la mise en œuvre de stratégies régionales ont eu lieu:

Titre	Réunion régionale pour la mise en œuvre de la Convention dans les Pays arabes.
Objectif(s)	Sensibiliser sur l'importance des zones humides et encourager le développement durable dans la région arabe. Identifier les challenges et opportunités pour le développement durable des zones humides de cette région. Développer une stratégie régionale et nationale. Encourager l'accession de ces pays à la Convention puisque 27% des pays de cette région n'en font pas partie. Encourager à la désignation de nouveaux sites Ramsar dans la région pour des sites sous représentés tels que des oasis.
Description	Cette réunion a permis de réunir les membres de la Ligue des pays Arabes de l'Asie de l'ouest, du nord de l'Afrique et de la corne de l'Afrique, ainsi que des organisations et des experts de la région. Cette réunion a été soutenue également par le bureau régional du PNUE et a eu lieu au Caire du 22 au 25 juin 2009. 72 participants incluant les représentants des 22 Etats arabes ont participé.
Résultats	Rédaction et validation de la Déclaration du Caire qui sera présentée en novembre 2009 au Conseil des Ministres de l'environnement des pays arabes.

	Discussion afin de traduire les documents de la Convention en arabe et définition des priorités. Le film sur les 10 ans de partenariat Danone-Evian- Ramsar a été montré en ouverture.
Titre	VI réunion de la stratégie régionale des Hautes Andes « Le changement climatique et ses impacts sur les zones humides »
Objectif(s)	Evaluer les progrès de la mise en œuvre de la stratégie et prioriser les actions pour les trois prochaines années.
Description	Le thème de cette année est « Le changement climatique et ses impacts sur les zones humides. » La stratégie des Hautes Andes est l'une des initiatives la mieux mise en œuvre des Amériques. Elle permet la nouvelle désignation de sites, la réalisation d'inventaires et le développement de politique visant à la conservation des zones humides des Hautes Andes. Cet atelier aura lieu à La Paz, en Bolivie du 21 au 24 septembre 2009.
Résultats	Définition des actions principales à développer en lien avec le changement climatique dans les projets régionaux. Développer un projet régional dans le cadre de la stratégie pour les paiements des services écosystémiques.

Un atelier sera organisé en collaboration avec le Fonds Danone pour la Nature :

Titre	Atelier d'experts : Atteindre une compensation carbone à travers les mangroves et autres zones humides.
Objectif(s)	Identifier quel type de zone humide peut être restauré et pour quel type de zone humide et sur quelle période les méthodes existantes de mesure carbone peuvent être appliquées Décrire les mécanismes existants pour l'évaluation de la compensation carbone dans les mangroves Conseiller sur les mécanismes pouvant être mis en place pour atteindre une compensation carbone sur les marchés carbone pour la restauration de mangroves. Commenter la proposition des lignes directrices et les critères pour la sélection de nouveaux projets, préparé par le groupe d'expert.
Description	Cet atelier aura lieu du 8 au 11 novembre 2009 à Gland en Suisse. Il permettra de réunir ceux directement impliqués dans la mise en œuvre du Fond Danone pour la Nature avec un groupe plus large d'experts travaillant sur des domaines tels que: la restauration des mangroves, la restauration des zones humides, les mesures de carbone, et les marchés et compensation carbone. Cet atelier permettra de conseiller sur les futures actions du fonds. Cet atelier devra bénéficier au fonds mais aussi au travail d'autres organisations et procédés liés aux enjeux du carbone et des zones humides.
Résultats	Des lignes directrices et des critères pour la sélection de projets. Une méthode pour mesurer la captation et les mesures de carbone. La compréhension des conditions pour atteindre une compensation carbone à travers les outils existants du « Clean Development Mechanism (CDM) » et des « Voluntary carbon Standards (VCS) » pour les différents types de zones humides et outils en préparation pour le DFN.

Activité additionnelle pour 2009, en relation à la visite officielle du Secrétaire Général en Uruguay en octobre 2009.

Titre	Mise en œuvre de la Stratégie Nationale pour retirer du registre de Montreux, le site Ramsar Bañados del Este, Uruguay
Objectif(s)	Retirer le site du registre de Montreux.
Description	Une des priorités de la Convention et des parties contractantes est de conserver la valeur écologique des sites Ramsar et d'encourager les CP à prendre des mesures afin de retirer les zones humides inscrites au Registre de Montreux. Ce projet soutient l'Uruguay afin de retirer ce site, inscrit depuis longtemps au registre de Montreux.
Résultats	Rapport sur le statu du site. Définition d'actions concrètes afin de restaurer le site. Préparation des documents d'information pour la désignation du nouveau site.

- **Déplacements et administration** : Les frais de déplacement couvrent le déplacement pour les COPIL à Paris et à Evian.

1.3 Budget 2010

75'000.- Euros ont été ajouté au 250'000.- annuel, cet argent fait partie du fonds 2008 non utilisé pour le website notamment. 14'000.- Euros supplémentaires issus d'une vente aux enchères Evian ont aussi été ajoutés à ce budget.

All in Euros

2010		BUDGET
Nature des actions		BUDGET
		2010
		€
Income - New		250,000
Income bfwd from 2008		75,000
Income special vente enchères		14,000
Expenditure		
World Wetland Day		40,000
Soutien LPO		25,000
World Wetland Week-Seychelles		50,000
Asia wise use book		15,000
Initiative régionale Black Sea Wet		30,000
Initiative régionale des Caraïbes		30,000
Accession Ramsar des Pays de la péninsule arabique		40,000
CEPA ateliers de renforcement des capacités (Europe et Afrique)		45,000
Projet Uruguay (phase 2)		5,000
UN habitats- gestion des zones humides urbaines		23,500
Déplacements et administration		35,500
TOTAL		339,000

Last updated 10.09.09

1.4 Activités 2010

Le fonds 2010 soutiendra à nouveau les actions et le matériel lié à la Journée mondiale des zones humides. Cette année le thème sera « Prendre soin des zones humides- une réponse aux changements climatiques. » Le Fonds continuera également à soutenir les activités lors de cette journée de la LPO.

Les nouvelles activités suivantes sont proposées :

Titre	Semaine mondiale des Zones humides: Soutien stratégique et actions prioritaires pour l'utilisation rationnelle et la conservation des zones humides aux Seychelles.
Objectif(s)	Encourager les gouvernements et les compagnies privées à développer des politiques soutenant la conservation de l'eau et des zones humides.

	<p>Encourager tous les acteurs (NGO, société civile, états, organisations, compagnies privées..) à protéger les zones humides.</p> <p>Soutenir les efforts de la Convention, de ses partenaires et du secteur privé pour créer un réseau avec les organisations et les experts scientifiques afin de mieux connaître et comprendre les services écosystémiques.</p> <p>Promouvoir l'amélioration d'un tourisme durable en améliorant le dialogue et les connaissances sur les bénéfices socio économiques de zones humides conservées.</p>
Description	<p>Cet événement doit se dérouler du 1er au 5 février 2010 aux Seychelles.</p> <p>Jour 1: Cérémonie d'ouverture</p> <p>Jour 2: Séminaires et ateliers</p> <p>Jour 3: Thème le tourisme:</p> <p>Jour 4 : Visites des zones humides et cérémonie de clôture</p> <p>De nombreux VIPs sont attendus tels que:</p> <p>(i) M. Achim Steiner, Executive Director of UNEP, (ii) M. Franck Riboud, CEO, Danone Group, (iii) Mrs Wangari Mathai, 2004 Nobel Peace Prize Winner, (iv) M.Taleb Rifai, Secretary General, UNWTO, (v) M. Anada Tiéga, Secretary General, Ramsar Convention and (vi) M. Hamed Djoglaf, Executive Secretary of the UN Convention on Biodiversity.</p>
Résultats	<p>Discussion pour la prochaine résolution de la COP 11 sur les zones humides et le tourisme.</p> <p>Montrer les Seychelles comme exemple aux autres parties contractantes.</p> <p>Accroissement de la visibilité de la Convention et du partenariat privé.</p>

Titre	Livre sur l' «Utilisation rationnelle des zones humides: Etudes de cas en Asie et Océanie»
Objectif(s)	Sensibiliser sur l'importance des zones humides et faire connaître le rôle de la Convention dans la promotion de l'usage rationnel des zones humides.
Description	<p>Ce livre sera présenté lors de la COP 10 de la Convention sur le Biodiversité (CBD), afin de mettre en évidence le soutien de la Convention Ramsar à la CBD pour la mise en œuvre des objectifs liés à l'eau.</p> <p>L'exemple des Ecoles de protection de l'eau en Thaïlande pourra être développé dans ce livre.</p>
Résultats	Publier 1000 copies du livre en collaboration avec le gouvernement Thaïlandais ainsi qu'une version électronique sur le site internet.

En tenant compte des besoins de mise en réseaux actuels, Ramsar propose les ateliers suivants:

Titre	Réunion régionale des Caraïbes
Objectif(s)	Elaborer le plan de travail pour 2010-2012 afin de renforcer la mise en œuvre de la Convention dans cette région.
Description	Cette réunion aura lieu en février 2010 en République Dominicaine.
Résultats	<p>Planning 2010-2012</p> <p>Définition des personnes clés et de l'organe de gouvernance pour cette initiative.</p>

Titre	Séminaire pour l'initiative de Ramsar " Zones humides côtières de la Mer Noire"
Objectif(s)	Soutenir le développement et la mise en œuvre de cette initiative régionale.
Description	Le séminaire permettra de réunir 20 points focaux Ramsar et des experts clés des six pays participants à l'initiative (Bulgarie, Géorgie, Roumanie, Russie, Turquie, Ukraine) et leur permettra de finaliser un plan de travail pour les années 2010-2012.
Résultats	Un plan de travail 2010-2012, un plan de développement stratégique, structure de gouvernance et autres documents clés pour développer cette initiative

Titre	Atelier pour l'accèsion des Pays de la Péninsule arabe à Ramsar.
Objectif(s)	Informers les gouvernements du Kuwait, Qatar, Oman et d'Arabie Saoudite afin de les soutenir pour leur accession à la Convention. Augmenter la désignation des sites Ramsar sur la Péninsule arabe
Description	Cet atelier fait suite au meeting de 2009 au Caire des Pays arabes. Des études de cas présentant les avantages à faire partie de la Convention seront présentées.
Résultats	Préparation de documentation pour l'accèsion des Pays non signataire de Ramsar et définition les priorités de post accession. Désignation d'un site Ramsar potentiel dans chaque pays.

Titre	Ateliers de renforcement de capacités CESP (communication, éducation, sensibilisation, participation)- Afrique et Europe
Objectif(s)	Soutenir le développement de la stratégie CESP et plans d'actions dans 13 pays d'Afrique et une douzaine de pays européens.
Description	Ces ateliers permettront de réunir les points focaux CESP gouvernementaux et des ONG afin de les former à l'utilisation des outils CESP en se basant sur des exemples concrets.
Résultats	Amélioration des réseaux entre les points focaux et les pays, connaissance des outils de planification. Amélioration des programmes stratégiques CESP à l'intérieur des pays.

NB : Le fonds soutient une partie de ces ateliers, une autre partie du financement provient des régions.

Afin de favoriser des actions concrètes sur le terrain et de renforcer de nouveaux partenariats:

Titre	Exemples de gestion de zones humides urbaines
Objectif(s)	Développer et montrer des gestions exemplaires de zones humides urbaines afin de faciliter la mise en œuvre de la Résolution X.27
Importance pour Ramsar	Ramsar vient d'entamer une coopération stratégique avec UN-Habitat (www.unhabitat.org) au courant 2009. Un premier séminaire à cette fin a eu lieu à Nairobi en novembre 2009. Il est important de traduire les résultats de ce séminaire dans des actions concrètes sur le terrain, à l'aide de cas modèles de gestion de zones humides urbaines
Description	Un petit nombre d'études de cas modèles de gestion de zones humides urbaines sera sélectionné suite au séminaire de novembre 2009 pour développer des études spécifiques de gestion de zones humides urbaines.
Résultats	Une publication qui illustre avec un petit nombre de cas d'études la mise en œuvre de la Résolution X.27 Une gestion durable de ces zones humides urbaines sélectionnées comme études de cas

2. Fonds « Ecoles de protection de l'eau »

2.1 Projets actuels

Les trois projets des Ecoles de protection de l'eau ont terminé leur cycle de première année.

Après la réception d'un rapport d'évaluation finale et des ajustements pour la suite des projets, un nouveau contrat de 1 an a été signé avec les trois projets : Népal, Thaïlande et Argentine.

Pour cette deuxième année, un rapport d'avancement standardisé est demandé après 6 mois du projet et un rapport final est demandé pour le versement des 20% finaux, avant de reconduire le contrat pour l'année suivante (Thaïlande et Argentine).

2.2 Premiers résultats :

De nombreux résultats ont été atteints lors de cette première année.

Népal :

Du matériel de communication a été créé et distribué dans toute la région à des organisations diverses (offices du tourisme, bureaux de l'état, écoles...). Des visites avec des représentants de l'état et des journalistes ont été organisées sur le terrain afin de les informer sur la situation des communautés et de la zone humide. Dans les écoles de la région, un programme de sensibilisation est mené par l'ONG. Une coopérative a pu être créée par les villageois et 10 familles ont déjà reçu un soutien afin de développer des activités lucratives, tel que des activités alternatives liées à l'agriculture. Des groupes de femmes ont été formés pour tisser des paniers et objets créatifs qu'elles pourront vendre à Katmandu et sur les marchés locaux. Enfin, un centre d'accueil pour les visiteurs ouvrira bientôt ses portes au bord du réservoir afin de pouvoir communiquer sur les enjeux en cours et présenter le site. Ce centre sera géré par la communauté et devrait aussi attirer des touristes.

Thaïlande :

Des actions concrètes ont été entreprises, comme par exemple, la démarcation claire de la limite de la zone humide, des études sur la qualité de l'eau ou pour déterminer les espèces de poissons présentes dans le lac. Une structure de gestion aidera à développer un plan de gestion et à mettre en œuvre l'usage durable de la zone humide.

D'importantes activités de communication ont été développées, comme un centre d'accueil pour les visiteurs, un sentier « nature », des activités avec les écoles et du matériel d'éducation. Des activités communautaires ont également été organisées à l'occasion de la journée mondiale des zones humides.

Finalement, un programme de petites subventions a pu être mis en place afin de réduire l'utilisation de la zone humide à travers le développement d'activités alternatives. Ce fond est utilisé en particulier pour aider les femmes et les pêcheurs. Des formations ont été données aux agriculteurs afin de favoriser des méthodes organiques et réduire la pollution de la zone humide.

Argentine :

Cette première année a permis de démarrer le plan de gestion. De nombreux acteurs ont participé à des réunions et des cours de renforcement de capacités concernant la collecte de données qui aideront à élaborer le plan de

gestion. Le centre qui permettra de former la communauté à la création de produits à valeur ajoutée a été terminé et un deuxième centre est à présent en construction à Puerto Reconquista.

La production de produits à valeur ajoutée, tel que boîtes de conserve, a été certifiée. Environ 30 familles, spécialement des femmes, ont été formées afin de développer une production durable de ces produits. Un plan de marketing a été créé afin de progresser dans les possibilités de vente de ces produits sur le marché.

Perspectives :

Dans les deux prochaines années, ces projets vont continuer à soutenir les communautés locales grâce à l'appui de Danone-Evian-Ramsar. On devrait ainsi pouvoir parvenir à la gestion durable de très importants sites Ramsar et aider à réduire la pauvreté dans ces trois régions. Un plan de gestion participatif impliquant tous les acteurs concernés par la gestion de l'eau et par l'utilisation des ressources des zones humides, sera élaboré pour chacun des trois sites Ramsar.

2.3 Etat du Fonds - prévision de juillet 2008 à juin 2011

Fond Danone Evian - projet école de l'eau 2008-2010						
Nature des actions		BUDGET 2008	BUDGET 2009	FORECAST 2010	ACTUAL Income/ Expenditures	Comments
		€	€	€	€	
Payment rec'd 30.11.07		100,000			100,000	
Payment rec'd 10.06.08		118,000			118,000	
Payment received 4.05.09		130,772			130,772	
Payment received 26.05.09		182,000			182,000	
			150,000			
		530,772	150,000	-	530,772	
Ramsar site - Argentina		50,000	50,000	50,000	50,000	3-year project
Ramsar site - Thailand		50,000	50,000	50,000	50,025	3-year project
Ramsar site - Nepal		30,000	30,000	-	29,797	2-year project
Project Monitoring Officer		64,000	75,000	75,000	89,261	
Project Officer - trips		25,000	10,000	10,000	8,295	
Total Expenditure		219,000	215,000	185,000	227,378	
Net		311,772	(65,000)	(185,000)	303,394	
Total income	530,772					
Income to come	150,000					
		680,772				
Total expenditure	(227,378)					
Expenditure to come	(391,622)					
		(619,000)				
Residual		61,772				

2.4 Nouveau projet

En l'état actuel, il reste environ 50'000 Euros dans le fonds permettant de développer un nouveau projet de 1 année.

Les projets suivants ont été évalués par Ramsar et seraient prêt à démarrer. Ils suivent également les critères des Ecoles de protection de l'eau.

Ramsar recommande le projet du **Nicaragua**, il a été très bien évalué et inclut un véritable travail avec les communautés. De plus, il est lié à la restauration des Mangroves.

Country	Title	Proponent	Amount requested (CHF)	Total budget (CHF)	Summary
ASIA					
Viet Nam	Capacity building for sustainable management of Ba Be Lake resources and biodiversity conservation, Ba Be National Park, Bac Kan Province, Vietnam	Nong The Dzien Ba Be National Park Management Board	36'000	37'100	Ba Be is the largest natural lake in Vietnam, and an important fishery. Unsustainable fishery practices threaten the wise use of the lake. The project will develop a report on fish diversity, current fish practices and provide a scientific basis for defining fishing quotas, establish a monitoring program, implement training courses on fish identification and good fishing practices, develop a Ba Be Lake Conservation Action Plan, and awareness raising materials.
Viet Nam	Community-based Cultural Values Preservation for Coastal Wetland Conservation and Wise Use in Tien Hai Proposed Ramsar Site and Quang Trach District	Dr Le Dien Duc Centre for Natural Resources and Environmental Studies, Vietnam National University.	40'000	42'598	In Vietnam, wetlands are associated with local peoples' livelihoods, and cannot be separated from cultural heritage. The project proposes a comprehensive research report on the cultural values of chosen wetlands, awareness raising documents, community based cultural-preservation plans developed for appropriate sites, the rebuilding of a whale workshop temple, training of local tour guides and farmers.
AFRICA					

Kenya	Capacity building through environmental training, education and awareness for the communities and other institutions in Lake Naivasha and its ecosystem	Mr Anderson Koyo Lake Naivasha Riparian Association	40'145	54'275	Lake Naivasha being the sole freshwater lake within the Rift Valley system is of significant importance in terms of support to local communities and support of a wide range of biodiversity. Due to a large increase in population over the last thirty years there has been severe degradation of the environment around Lake Naivasha. This is due to extraction of water for irrigated agriculture, severe deforestation, mismanagement of the landscape, run off leading to siltation and increased levels of nutrients etc. This project aims to raise awareness and build technical capacity of the local community members thereby allowing them to fully participate in environmental governance and promote compliance and enforcement of legislation. This will be achieved through establishment of an institutional framework for collaborative management, exploration of alternative livelihood activities and update of the Lake Naivasha Management Plan. This will involve Government Agencies, CBOs, NGOs and the local community.
--------------	---	--	--------	--------	--

AMERICA LATINA					
Nicaragua	Apoyo a los Programas de Conservación de los Recursos Naturales y Alternativas Económicas del Plan de Manejo del Humedal Ramsar Estero Real	Carlos Rivas Leclair CIDEA	39'947	91'830	The mangrove forests of this Ramsar site are currently disappearing or being altered due to intense collection of firewood. The project aims to restore the diminished area through the reforestation of 40 Ha of mangrove. In addition, the project will train the local communities in eco-friendly income-generating activities and include three capacity building workshops to share good practices on wetland management. The project will be carried out by a local university in collaboration with the Ramsar Administrative Authority.

Mexico	Bases técnicas y sociales para la restauración de humedales en sitio Ramsar "sistema lagunar de Alvarado", Veracruz, Mexico.	Aníbal F. Ramírez Soto Pronatura México A.C.-Región Veracruz	40'000	83'016	A major problem in the Ramsar site "Sistema lagunar de Alvarado", which covers 18000 Ha of mangrove, is habitat loss and degradation. Restoration measurements are thus urgently needed. As a first step, the project will classify and map location of habitats based on biological, physical and social factors. This habitat zoning will allow identifying areas where restoration effort should be focused. Restoration efforts have been undertaken by several local NGO's and community groups in Mexico during the last years. However, the results and learned lessons (theory and practice) are scattered and hardly available. The project seeks to compile the information in a restoration manual and disseminate the results in the media and workshops.
Honduras	Strengthening the knowledge and participation of local communities in the protection of the Ramsar site " el Sur de honduras"	Alcides Rodríguez Comité para la Defensa y Desarrollo de la Fauna y Flora del Golfo de Fonseca	39'658	52'531	The Ramsar site was designated 10 years ago. However, there is no public awareness about its environmental, social and economic importance. The project seeks to develop a CEPA program in the area. In addition, the project will also support the strengthening of local community organizations that are responsible for the conservation and management of natural resources in the area.